

CERV-F-2023-0099 3. szakasz beszámolója

A projekt megvalósításának helyszíne

A projekt megvalósításának helyszíne Békéscsabán: Liget Ifjúsági Tér, Körösök Völgye Látogatóközpont
Látóúton Debrecenben: Baross16 közösségi tér (Alternatív Közösségek Egyesülete)

1. Projekt módosítások

1.1. Volt-e a projektet érintő valamilyen tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a szerződéskötés illetve a projekt legutóbbi beszámolója óta?

Még nem volt, azonban a beszámoló benyújtásával egy időben kerül majd sor a pályázatban tervezett indikátorok és a megvalósult projektben teljesített indikátorok, számszerűsíthető eredmények felülvizsgálatára és módosítási kérelem benyújtására.

2. A megvalósult tevékenységek bemutatása

2.1. Az időszak alatt megvalósult tevékenységek

Konnekt alprogram: TÉRFIGYELŐ ifjúsági konferencia, nyitó és záró rendezvény

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 09. 01. 2024. 11. 30.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 11. 01. 2024. 11. 30.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A záró konferenciaként megrendezésre kerülő TÉRFIGYELŐ ifjúsági konferenciához kapcsolódóan a 2024.05.01.-2024.08.31. közötti időszakban nem volt tevékenység. A záró konferenciára tervezettek szerint 2024 november 26-27-én kerül sor.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A pályázatban tervezettek szerint.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

A pályázatban tervezettek szerint.

Konnekt alprogram: KÖZELÍTŐ közösségi beszélgetések

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 08. 01. 2024. 09. 30.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 05. 01. 2024. 06. 30.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A pályázatban azt terveztük, hogy mindegyik közösségi beszélgetést mindig más-más, az adott témához illeszkedő közösségi téren tartjuk, azonban a szervezés, felkészülés és megvalósítás sikeressége érdekében erről lemondtunk. Túláságos sok energiát kívánt az egyeztetés, másrészt a Körösök Völgye Látogatóközpont pozícionálásával a Liget Ifjúsági teret tudjuk helyzetbe hozni, ismertté tenni. Erre a lehetősége, mint ingyen reklámra nem is gondoltunk a pályázat beadásakor. És a résztvevők a beszélgetések alatt megismerve egymást, kapcsolatokat alakítanak ki, ami magában foglal esetleg együttműködések, egymás intézményeinek, közösségi tereinek megismerését is.

4. közösségi beszélgetés – Szolidaritás

2024.05.23. - Körösök Völgye Látogatóközpont

A közösségi beszélgetés lényegében folytatása volt a 2024. április 10-én megrendezett Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal ülésének (amibe szervezőként kapcsolódtunk be), ugyanis a résztvevő szervezetek képviselői megfogalmazták, hogy szeretnék folytatni az akkor megkezdett párbeszédet. A Szolidaritás témája ebben az esetben csak hívószóként szolgált, hiszen az alkalom témája ezúttal az Alapjogi Charta egészét érintette. Az Ifjúsági Kerekasztal folytatásaként a készülő békéscsabai ifjúsági koncepció volt a

téma, ugyanis a jelenlegi ifjúsági koncepció és cselekvési terv 2025 év végéig hatályos.

Az előző évek gyakorlatából kiindulva ahhoz, hogy egy valóban sokakat bevonó, aktivizáló előkészítő munka, majd tervezés valósuljon meg és mind a korosztályi, mind a felnőtt oldal véleménye, tapasztalatai megjelenjenek, a döntéshozatal előtt kb. másfél évvel érdemes elkezdni a közös gondolkodást.

A Békéscsaba ifjúsági területért felelős alpolgármesterével és az ifjúsági referenssel előkészített közösségi beszélgetés témája volt

- a települési ifjúsági munka;
- az ifjúsági koncepció készítés gyakorlata Békéscsabán 2015-ben és 2020-2021-ben;
- valamint az aktuális békéscsabai helyzetkép (a békéscsabai ifjúsági munka erősségei, hiányai, lehetőségei, ahonnan indul a jövőtervezés).

Résztevők száma: 25 fő

5. közösségi beszélgetés – Szabadság

2024.06.03. – Körös Völgye Látogatóközpont

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet, illetve a vonatkozó vezetői döntés értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város idei költségvetésében 3 millió forint áll rendelkezésre a 32. Csabai Garabonciás Napokon induló iskolák kampánycsapatái és a megválasztott diákvezetők által megvalósítani tervezett, a város érdekét szolgáló elképzelések támogatására.

A korábbi évek tapasztalata szerint a diákok részére dedikált, szabadon, saját ötleteik, javaslataik megvalósítására szánt források akkor hasznosultak a leghatékonyabban, ha az egyes projektek előkészítési munkái ifjúságsegítő szakemberek, diákönkormányzat-segítő pedagógusok koordinációjával tudtak megvalósulni, ezért Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata alapítványunkat bízta meg a folyamat koordinálásával, a rendelkezésre álló forrás kezelésével.

A közösségi beszélgetés meghívott résztvevői a Békéscsaba ifjúsági területért felelős alpolgármesterével és az ifjúsági referenssel egyeztetve a 32. Csabai Garabonciás Napokon induló diákpolgármester jelöltek és stábjaik, az őket segítő diákönkormányzat segítő pedagógusok voltak.

A beszélgetés több ponton is kapcsolódott a szabadság témakörhöz. A résztvevők amellet, hogy megismerhették a közösségi költségvetés tervezés módszertanát, az egymással folytatott beszélgetés, ötletelés során gyakorlatban élték meg a SZABADSÁG alapjait és megtapasztalták azt, hogy a párbeszéd révén lehetőség van a széthúzó érdekek, vágyak közelítésére, ami esetünkben azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló forrást hatékonyan tudják majd felhasználni, az első lépéseket megtettük a közös kidolgozás irányában.

Résztevők száma: 34 fő

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A sorozat 4. alkalmán a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal tagszervezetei és más fiatalokkal foglalkozó szervezetek képviselői, korábbi évek városi diákönkormányzati elnökei vettek részt (jelenléti ív alapján). A résztvevők között voltak diákok, a tizenéves, huszonéves ifjúsági korosztály tagjai, valamint felnőtt szakemberek, civilek.

A tervezésben, előkészítésben partner volt Varga Tamás alpolgármester és Tokár János ifjúsági referens.

A sorozat 5. alkalmának résztvevői a 32. Csabai Garabonciás Napokon induló diákpolgármester jelöltek és stábjaik, valamint az őket segítő diákönkormányzat segítő pedagógusok voltak.

A tervezésben, előkészítésben partner volt Varga Tamás alpolgármester és Tokár János ifjúsági referens.

Közreműködött a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöksége, Tokár János ifjúsági referens, Egeresi Viktória, a Dök-segítő pedagógusok munkaközösségének elnöke.

A programelem szervezésében 1 fő önkéntes közreműködött.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

- jelenléti ív,
- fotódokumentáció,
- a projekt végére esettanulmány

Konnekt alprogram: KÉPalkotó - érzékenyítő workshopok ifjúsággal foglalkozó felnőtteknek

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 09. 01. 2024. 11. 30.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 08. 01. 2024. 08. 31.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

Helyszín: Liget Ifjúsági Tér

2024.08.28. 16.00-19.00 szülői munkaközösség workshopja - 16 fő

A tematika szerinti terv:

A második alkalommal a 9. osztályos gyerekek „középiskolába belépési” folyamatát terveztük segíteni.

Milyen félelemek és milyen jogismeret jellemzi a belépő gyerekek szüleit, ennek megfelelően ismeretbővítés, megérthetővé tétel és a kézzelfoghatóvá tétel (kiemelten a méltóság, a szabadság, az egyenlőség és szolidaritás) szerepeltek a foglalkozás tematikái között.

Rövid bevezető előadást követően a kiscsoportos munkamódban feldolgozott tematikák a szülő, a pedagógus és a gyermek szempontjait járták körül.

A workshopon a résztvevők előzetesen összeállított, hazavihető szakmai anyagot is kaptak, ami vázlatosan összefoglalja a szülői feladatokat, szerepeket, a pszichoszociális fejlődés szakaszait, az egészséges/patológias fejlődést befolyásoló tényezőket és leírja a komplex pszichológiai családi atmoszféra jellemzőit.

A workshop végén kialakult hangsúlyos mondatok voltak:

- a „gyerek” csoport esetében: „Nincs könnyű dolgunk, figyeljetelek a jelekre!”

- a „szülő” csoport esetében: „Beszéljünk róla!”

- a „pedagógus” csoport esetében: „Mindenre van megoldás, számíthatok ránk!”

A résztvevő személyek „képet alkothattak” a szabadság, a méltóság, a szolidaritás és az egyenlőség európai jogok saját mindennapi szülői tevékenységük keretében történő megjelenéséről és azok alkalmazhatóságáról. A résztvevők a foglalkozás végén bizakodva és optimistán néztek az elkövetkező tanév őket érintő feladatok elé.

Jövőre vonatkozó ötletként megfogalmazódott, hogy a projekt befejezése után is jó lenne „tanévindító” foglalkozást szervezni - a gólyatáborok mellett a „belépő” szülőknek is „gólyaszülő” megbeszéléseket tartani. Az egészséges iskola és egészséges ifjúság munkacsoportunk szakembereivel együttműködve a projekt befejezése után megpróbálunk a „gólyatáborokat” kibővítve, „Gólyaszülővé válás kérdései” címmel workshopokat szervezni az erre nyitott/támogató iskolákban.

A workshop végén sor került a visszajelző kérdőívek kitöltésére és az európai jogok „totó” felmérésre.

Az eredmények:

Visszajelző kérdőívek eredményei:

Helyszínnel, pályázat munkatársaival, megvalósítókkal való elégedettség: 5

Az európai jogokról való tájékozódás segítése: 4.84

A megszerzett ismeretek alkalmazhatósága: 90 % igen

Együttműködő hálózati partnerek köre bővült 90%-ban

Hasonló programon részt venne és ajánlaná ezt a programot 100%

Békéscsaba polgármesterének ifjúsági fogadónapjára szánt javaslatok:

- ifjúsági terek, helyek támogatása, a lehetőségek feltárása, szakemberek bevonása

- több közösségépítő, fejlesztő program kellene szülőknek, diákoknak

A jog-totót 1 fő kivételével (1 válasz tévesztésével) minden résztvevő kiválóan teljesítette.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A workshop szervezője a konzorciumi partner Dr. Baly Hermína Mentálhigiénés Alapítvány a projekt vállalása alapján.

A helyszínt a konzorciumvezető Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány biztosította.

A konzorciumi partner részéről a workshopokat vezette Szabóné dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológus, a Dr. Baly Hermína Mentálhigiénés Alapítvány elnöke.

A programelem szervezésében 1 fő önkéntes közreműködött.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

- jelenléti ív,

- fotódokumentáció

- a projekt végére esettanulmány

Praxis alprogram: KÉPesítő - közéleti kortársképzés

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 10. 01. 2024. 03. 31.

A megvalósítás tényleges ideje

2023. 10. 09. 2024. 03. 20.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A tervezettek szerint megvalósult a projekt. Az 1. szakasz és a 2. szakasz beszámolójában szerepel a az elvégzett tevékenységek bemutatása.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A tervezettek szerint megvalósult a projekt. Az 1. szakasz és a 2. szakasz beszámolójában szerepel a az elvégzett tevékenységek bemutatása.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

A tervezettek szerint megvalósult a projekt. Az 1. szakasz és a 2. szakasz beszámolójában szerepel a az elvégzett tevékenységek bemutatása.

Praxis alprogram: KÉPbehozó - közösségfejlesztő foglalkozások középiskolai osztályoknak

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 09. 01. 2024. 11. 30.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 06. 12. 2024. 06. 12.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

Nem tervezett, a projekt hatásaként létrejövő tevékenység valósult meg ebben a szakaszban, amikor is a pályázat szerint nem is került volna sor közösségfejlesztő foglalkozás szervezésére.

Helyszín: Liget Ifjúsági Tér

Időpont: 2024.06.12. 09.00-12.00 – 26 fő

A Gofree! projekt hatására megkeresés érkezett a BSZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskola egyik 9. osztályának osztályfőnökétől, hogy szeretnének a tanév végén egy évvégi, csapatépítő, „lazulós” mentálhigiénés programot. A megkeresés az előzetes GoFree! pályázati programokban részt nem vett osztályt érintette.

A fiatalok élvezték a foglalkozás keretében megvalósuló csoportos játékokat, különösen a másság és a tolerancia témakörébe tartozókat

A foglalkozás eredményeképpen nőtt az együttműködési hajlandóságuk, a kompromisszumkészségük, a decentraláló képességük pedig egyértelműen fokozódott.

A pályázat szerinti vállalásként a következő alkalmakra tervezetten 2024 szeptember-november hónapokban kerül sor.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A programelem megvalósítója a konzorciumi partner Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány volt.

A helyszínt a konzorciumvezető Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány biztosította.

A konzorciumi partner részéről a programelemet vezette Karácsony Zsolt, a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány Ifjúság munkacsoportjának vezetője.

A KÉPbehozó foglalkozás szervezésében a konzorciumvezető alapítvány szakmai vezetője közreműködött.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

- jelenléti ív,

- fotódokumentáció,

- a projekt végére esettanulmány

Praxis alprogram: Prizma - közéleti ifjúsági fórum

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 10. 01. 2024. 11. 30.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 10. 01. 2024. 11. 30.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A Prizma - közéleti ifjúsági fórumhoz kapcsolódóan a 2024.05.01.-2024.08.31. közötti időszakban nem volt tevékenység. A tervezettek szerint 2024 október–november hónapban valósul meg a következő tevékenység, melyen belül 2024.11.12-én kerül sor a Városi Ifjúsági Parlamentre.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A pályázatban tervezettek szerint.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

A pályázatban tervezettek szerint.

Praxis alprogram: DEMÓ képzés - demokrácia a hétköznapiakban

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 10. 01. 2024. 10. 31.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 05. 01. 2024. 05. 31.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A Demó képzés intenzív alkalmi során csoportmunkával dolgozzuk fel a témát, járjuk körbe, hogy az egyetemes emberi jogok, az Európai Unió polgáraként megillető jogok hogyan jelennek meg az iskolában, a hétköznapiakban, a települési ifjúsági munkában. Célja: az iskolai, kollégiumi dök munka, diák és ifjúsági érdekképviselőt megerősítése, elhelyezése a települési ifjúsági munkában és az európai dimenzióban; a diákok, fiatalok bátorítása arra, hogy merjenek kérdezni, kezdeményezni, javaslatokat megfogalmazni, támogatókat keresni az ügyek végig viteléhez; a felnőttek érzékenyítése.

Általános témakörök: kommunikációs technikák, jogok, érdekképviselői lehetőségek, módszerek, párbeszéd az iskolában, kollégiumban, a városban

Általános tapasztalat, tanulság:

Az előzetes tervek szerint ugyanazokat a személyeket szeretnénk volna 2 alkalommal összehívni, de a gyakorlatban ez nem valósult meg, ugyanis az iskolai elfoglaltságok, a magas óraszámok, az egyes iskolák közötti különbségek miatt ezt nem tudtuk összeegyeztetni. Ezért a tervektől eltérően az egyes alkalmakat nyitottá tettük. Így előfordul, hogy valaki csak egy alkalomra kapcsolódik be, de olyan is, aki több turnusban, több alkalommal is eljön a témák miatt.

Ebben a szakaszban megvalósult program:

3. középiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok tagjai

3. turnus 1. alkalom – 2024.05.31. 14.00-16.30

Helyszín: Körösök Völgye Látogatóközpont

Részvevők száma: 47 fő

A 2024 októberére tervezett időponthoz képest az 1. alkalmat májusban tudtuk megtartani, ugyanis Békéscsaba Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közművelődés és Sport Osztálya, a területért felelős alpolgármester, a Békéscsabai dök-segítők munkaközössége és a Magyar Garabonciás Alapítvány kezdeményezésére sor kerülhetett szervezésünkben Békéscsaba legnépszerűbb, több ezer diákot megmozgató diákfesztiváljának, a 32. Csabai Garabonciás Napokon diákpolgármester jelölt állítását fontolgató iskolák képviselőinek összejövetelére. Az alkalmat arra használtuk fel, hogy megismerjük az iskolai diáknapok eredményeként megválasztott diákigazgatókat, jelöltek, stábjaikat, a Magyar Garabonciás Alapítvány beavassa a résztvevőket a városi diákpolgármester választás menetébe, bemutattuk a békéscsabai települési ifjúsági munka legfőbb elemeit, a diákpolgármester intézményét, kapcsolatát a Békéscsabai Diákönkormányzattal és a Liget Ifjúsági Térrel.

A turnus októberre tervezett 2. alkalma a 32. Csabai Garabonciás Napokon végül induló jelöltek, kampányfőnökeik, az eseményeket pontozó zsűri tagok élményfeldolgozó, jövőtervező foglalkozásával zárul majd.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

Együttműködő partnerünk a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, a programok megszervezésében és lebonyolításában. A terveink szerint 5 fő szerez képzői tapasztalatokat a program során. Eddig a Táliber Alapítvány részéről Sóki Benedeket és Zsótér Mária szakmai vezetőt vontuk be, a dök-segítő munkaközösség részéről Egeresi Viktória Krisztinát. Előadóként közreműködött Tokár János ifjúsági referens is.

A május 31-ei alkalom megvalósításában előadóként közreműködött Perjési Debóra, a 32. Csabai Garabonciás Napok egyik főszervezője is, valamint részt vettek a Gara ifjúsági segítői is.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

- jelenléti ív, fotódokumentáció

- a projekt végére esettanulmány

KAPacitásfejlesztő alprogram: Humán erőforrás bővítés

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 08. 01. 2024. 12. 31.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 05. 01. 2024. 08. 31.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A pályázatban vállaltak szerint valósul meg a humán erőforrás bővítés, Zsótér Mária projektvezető heti húsz órás foglalkoztatása, ami egyben a főpályázó kapacitásfejlesztésének is része. Ugyanakkor ez a foglalkoztatás nemcsak szervezeti szinten, hanem a települési ifjúsági munka egésze szempontjából is kapacitásfejlesztést jelent, ugyanis deklaráltan megjelenik az ifjúsági munkára fordítandó heti 20 órás időkeret a köztudatban. Az ifjúsági munka sajátosságából adódóan a munkaidőkeret lehetővé teszi a célcsoportok igényeire való reagálást. A foglalkoztatás stabilitást jelent a szerteágazó projektmegvalósítás és annak hatására generálódó tevékenységek, együttműködések szempontjából is.

Hatás:

- A projekt megvalósulásának legfőbb helyszíne a békéscsabai Liget Ifjúsági Tér (LIT). A LIT a fenntarthatóság szempontjából is meghatározó: a békéscsabai ifjúsági munka a LIT-ben, LIT által válik láthatóvá, a békéscsabai ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, a diákok és fiatalok, a felnőtt partnerek módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, valamint a lelki egészséggel kapcsolatos ismeretterjesztés színtere a közösségi tér.
- A projekt szakmai vezetője és a LIT vezetői feladatainak együttes végzése a fenntarthatóságot erősíti, ui. az a tudás, tapasztalat, hálózat a projekt után is a területen marad.
- Erősödik a konzorciumi partnerek együttműködése is a stabil projekt háttér miatt.
- Az önkormányzat és az együttműködő partnerek számára nyilvánvalóvá válik, hogy a pályázati forrás egyfajta bizonytalanságot is jelent és törekedni kell a tartós megoldásra. A következő ciklus ifjúsági koncepciójának tervezésekor ez egy fontos információ és szándék lehet.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

Zsótér Mária a Go free! projekt szakmai vezetője, a Liget Ifjúsági Tér vezetője (Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány)

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

- munkaszerződés,
- jelenléti ív,
- munkaügyidokumentumok

KAPacitásfejlesztő alprogram: Szupervízió a projektmegvalósító munkacsoport számára

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 10. 01. 2024. 10. 31.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 06. 10. 2024. 06. 10.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

Helyszín: Liget Ifjúsági Tér, Békéscsaba

Megvalósítás ideje: 2024. június 10. 15:00 – 17:00

Célcsoport: a program megvalósításban közvetlenül részt vevő személyek és szervezetek képviselői, összesen 9 fő (9 nő), egyrészt a projekt folyamatáért és a szakmai megvalósításért felelős szakemberek (a Liget Ifjúsági Tér munkatársai, ifjúsági referens, Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány szakemberei) másrészt iskolai szociális munkások, akik aktív szereplői a programnak, kapcsolattartói a képviselt iskoláknak.

Az előzetes elképzelések mentén találkozásunkkor a tanév vége felé járva, közös igényként jelent meg, hogy értékeljük a szupervíziós folyamatot és az egyéni munkahelyi folyamatokra vonatkozó eredményeket. A résztvevő szakemberek egyértelmű és egységes megállapítása volt, hogy a pályázatban megfogalmazott célok - mint hálózati együttműködés, közösségépítés, képessé tevés a cselekvésre – megvalósultak a szupervízióban és egyéni szinten a munkájukban is. A szupervízióban feltett kérdések, akár önmaguknak, akár egymásnak szóltak, olyan gondolkodási, megoldási folyamatokat indítottak el, amelyben az adott szakember a saját iskolájában, a diákok igényeihez igazodva tudott felhasználni. Az összegzés hatása és a közelgő nyári

szünet miatt fókuszba került a pihenés és a rekreáció fontossága, a feltöltődés lehetőségei is.

Eredmények:

A résztvevők beszámoltak arról, hogy a szupervíziós csoport (és a projekt egyéb lehetőségei) megtartó ereje, - az együttműködés, a közös gondolkodás, a támogatás a cselekvések, tervek megvalósításában - hatása megmutatkozik az iskolai keretek között is, ami a kollégák szemléletváltásában, támogatásában és együttműködésében, ill. a diákok bevonhatóságában, aktivitásában is megnyilvánul.

További lépések:

A hatodik alkalom előkészíti az őszi munkakezdést, tervek, célok, feladatok megfogalmazását, erőforrások mozgósítását. A felmerülő igényekhez alkalmazkodva alakulhat a további szupervíziós munka, a témákat az élethelyzetek hozzák, aminek kibontásához nagyban hozzájárul a csoport nyitottsága, együttműködése, támogatása. A lezáráshoz elérkezve fontos célunk lehet, hogy a célcsoport tagjai a szupervíziós gyakorlatot, mint a tanulás, fejlődés lehetőségét vigyék magukkal, tartóssá váljon az igény az önreflektív gondolkodásra, önmaguk szakmai fejlesztésére, lelkiegészségük védelmére.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A szupervízió megvalósítója a konzorciumi partner Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, közreműködik Csáki Erika szupervízor.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

- jelenléti ív

KAPacitásfejlesztő alprogram: Látóutak

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 08. 01. 2024. 10. 31.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 06. 01. 2024. 07. 02.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A látóutak szervezésénél időhiány miatt kerültünk nehéz helyzetbe, ahogy más programelemnél is, ahol több szervezet képviselőjének együttes jelenlétét kell összehangolni. Terveinket szeretnénk megvalósítani, azonban ezekre az utazásokra a pályázat utolsó szakaszában kerül sor. Ötleként felmerült az a lehetőség, hogy más programmal kössük össze az utazást, ami talán vonzóbbá tesz egy-egy célpontot, ahogy most is tettük.

2024.07.02-án a debreceni Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) meghívására egy társasjáték workshopon vettünk részt. Az AKE számára fontos, hogy a lehető legtöbb, az állampolgárok részvételén alapuló módszert megismerjenek, kipróbáljanak és megismertessenek. Ennek a szándéknak köszönhetően kerültünk kapcsolatba a szervezettel, először ez év februárjában az általuk szervezett „Részvételi költségvetés online workshopon” vett részt Zsótér Mária szakmai vezető, majd ennek eredményeként az AKE tartott Békéscsabán középiskolai és kollégiumi diákönkormányzatok tagjai számára szervezett DEMÓ képzésen workshopot.

A megismert módszert pedig beépítettük a KÉP Fejlődésben+ nyertes pályázatunkba is, 2025-ben 2 békéscsabai iskolában tudjuk kipróbálni ezt az újszerű közösségi módszert.

Ez év júliusában az AKE olyan lehetőséget kínált számunkra, amin játékos körülmények között, de mégis élesben tapasztalhattuk meg, hogyan is működik a közösségi költségvetés tervezés. A szimulációs társasjátékot a Szlovák Köztársaság Kormánya Civil Társadalom Fejlesztéséért Felelős Meghatalmazottjának Hivatala munkatársai vezetésével játszottuk, miután meséltek a szlovákiai modellről. A magyarra fordított tesztverziót játszottuk végig olyan szervezetek képviselőivel, akik maguk is elkötelezettek a módszer iránt (a Szentendrei Önkormányzat munkatársai, a K-Monitor munkatársa, Le Marietta, Braun András az International Republican Institute (IRI) munkatársa, valamint két debreceni Családok Átmeneti Otthona munkatársai és vezetői).

Szándékaink szerint az AKE-t meghívjuk a novemberi zárókonferenciánkra is egy újabb workshoppal.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A Táliber Alapítvány részéről Zsótér Mária szakmai vezető és Sóki Benedek részigazgató munkatárs.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

- jelenléti ív,

- fotódokumentáció

<https://altkozegy.hu/blog/2024/07/09/reszveteli-koltsegvetes-tarsasjate...>

KAPacitásfejlesztő alprogram: Részvétel a KÉP program által szervezett képzéseken, műhelyeken

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2023. 08. 01. 2024. 12. 31.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 05. 01. 2024. 08. 31.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány együtt kíván dolgozni a KÉP projekt keretében a Közösségfejlesztők Egyesülete által vezetett kapacitásfejlesztő folyamatban.

A projekt szakmai vezetője bekapcsolódott a KÖFE diagnózis II. online műhelyébe:

- 05.08. 13.00-16.00 A téma a szervezeti kultúrába ágyazott/illeszkedő diagnózis és cselekvési terv volt.

Diagnózis és cselekvési terv készítés:

A szervezeti tükkörből a stabil, folyamatos források megteremtésének kérdésköre volt az a terület, amit kihoztunk, mint problémakört, de a belső és külső kommunikáció is fontos számunkra, és talán ha ezzel rendben vagyunk, akkor megnyílik egy tudatosabb út a forrásteremtés felé is.

2024. 08.27-én már tartottunk egy kommunikációs workshopot, nem értünk a végére, most keressük a második alkalom időpontját. A projekt végére mindenképpen elkészül a kommunikációs stratégiánk, ami gyakorlatias, megvalósítható, betartható lesz és talán lesz rá külön munkatárs (még ha egyéni vállalkozóként is, de elkötelezetten).

A KÖFE által szervezett személyes tematikus műhelyeken a projekt szakmai vezetője és a szervezet rész munkaidős munkatársa vett részt. A műhelyek témája a közösségi működés (kapacitás) alapjai voltak, erre építettük az előző alkalommal elhangzott fogalmakat és tématerületeket (külső- belső kapcsolatok, bevonás, szervezeti kommunikáció, pénzügyi önállóság).

05.30. 10:00-15:00 Tematikus műhely (1137 Budapest, Pozsonyi u. 14. II./9. Autonómia Alapítvány)

I. alkalom:

- kerekasztal beszélgetés és interaktív műhely a kapacitás fejlesztés különböző megközelítéseiről, módszereiről, vendég előadókkal (Arató Vilja, a pécsi Emberség Erejével Alapítvány munkatársa és Faragó-Kovács Eszter, a Simpact senior tanácsadója beszélt a jelenleg érvényes fejlesztési irányvonalakról és azok hatékonyságáról)

- a közösségi működés alapvetései, alkalmazhatósága

06.18. 10:00-15:00 Tematikus műhely (1085 Budapest, Horánszky u. 20. Párbeszéd Háza)

A nap a közösségi tőkék köré szerveződött, ezen belül szó volt:

- a pénzügyi önállóság elérés- bevonás- megtartás területeiről, módszereiről,

- a szervezet környezetében lévő erőforrások feltérképezéséről

A Pécsi Közösségi Alapítvány, a Tilos Kulturális Alapítvány, valamint a Bagázs Egyesület képviselői meséltek a náluk folyó gyakorlatokról.

A budapesti személyes műhelyeket követően lehetőség volt online konzultációs alkalmat kényi a KÖFE munkatásaitól, amelyen konkrét kérdéseket tudtam megbeszélni a diagnózis és arra válaszoló cselekvési terv készítéssel kapcsolatban.

online konzultáció: 07.24. 09.00-11.00

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány részéről:

- Zsótér Mária, a Go free! projekt szakmai vezetője

- Sóki Benedek, az alapítvány rész munkaidős munkatársa (korábban önkéntese)

Közösségfejlesztők Egyesülete, mint a Kapacitásfejlesztési szakmai műhely szervezője, lebonyolítója

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

Kiküldetéshez kapcsolódó dokumentáció

Nyilvánosság alprogram: Honlap, közösségi média és sajtó megjelenés koordinációja

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2024. 08. 01. 2024. 12. 31.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 05. 01. 2024. 08. 31.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

Működtetjük a projekt önálló honlapját.

Honlapunk elérhetősége: <https://gofreeprojekt.hu/>

Működtetjük az önálló projekt Facebook oldalt:

<https://www.facebook.com/go.free.palyazat>

Az oldal adatai: 46 kedvelés • 51 követő (előző időszakban: 37 kedvelés • 43 követő)

Emellett a projekthez kapcsolódóan tartalmakat teszünk közé:

Honlap

<https://taliberalapitvany.hu/>

Facebook:

<https://www.facebook.com/taliberalapitvany/>

<https://www.facebook.com/ligetifiter>

<https://www.facebook.com/bekescsabaiifjusag>

<https://www.facebook.com/bcsdok>

Úgy döntöttünk, hogy nem hozunk létre önálló Instagram és TikTok oldalt, hanem a Békéscsabai

Diákönkormányzat oldalait fogjuk használni a projekt kommunikációjára.

Instagram

https://www.instagram.com/bekescsabai_dok/

Az oldal adatai: 67 bejegyzés, 1.103 követő, 495 követés (előző beszámoló adatai: 1.013 követő, 493 követés)

Tik-Tok

<https://www.tiktok.com/@bcsvdok>

Az oldal adatai: 5 követés, 1.377 követő, 30.9K lájk (előző beszámoló adatai: 5 követés, 1.203 követő, 27.6K lájk)

elkészült összesen 35 db videó (előző beszámoló adata: összesen 20 videó).

A megalakult "KreaKtív" önkéntes vizuális csapat a projekt és szervezetünk közösségi média megjelenéseiben van segítségünkre.

A csapat rendszeresen gyárt tartalmakat, amik népszerűek a korosztályuk körében.

A "KreaKtív" csapat 14 középiskolás diákból áll, akik már nem csupán a Békéscsabai Diákönkormányzat tagjai. Mivel a csapat tagjai középiskolás diákok, a heti rendszerességű összejöveteleik a nyári szünetben áttevődtek az online térbe, ugyanakkor a videókat továbbra is Békéscsabán vették fel.

A "KreaKtív" csapat szerdánként 16.00-tól tartja foglalkozásait a Liget Ifjúsági Térben, ami egyben a központjuk is.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

"KreaKtív" önkéntes vizuális műhely - 14 fő diák tag

1 fő felnőtt önkéntes

1 fő diák önkéntes

Horcsák András, a közösségi médiafelületek koordinációját végző vállalkozó

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

Honlap

<https://taliberalapitvany.hu/>

Facebook:

<https://www.facebook.com/taliberalapitvany/>

<https://www.facebook.com/ligetifiter>

<https://www.facebook.com/bekescsabaiifjusag>

<https://www.facebook.com/bcsdok>

Instagram

https://www.instagram.com/bekescsabai_dok/

Tik-Tok

<https://www.tiktok.com/@bcsvdok>

Nyilvánosság alprogram: Esettanulmányok, szakmai anyagok készítése

A megvalósítás tervezett ideje a szerződésben foglaltak szerint

2024. 11. 01. 2024. 11. 30.

A megvalósítás tényleges ideje

2024. 11. 01. 2024. 11. 30.

Az eddig elvégzett tevékenységek bemutatása

A tevékenységet tervezetten 2024. novemberében valósítjuk meg.

A megvalósításban részt vevő személyek és szervezetek

A pályázatban tervezettek szerint.

Alátámasztó dokumentumok listája vagy (interneten elérhető anyagok esetén) linkje

A pályázatban tervezettek szerint.

2.2. Tömören, 3-5 mondatban értékelje, hogy az eredetileg tervezetthez képest mit sikerült/mit nem sikerült megvalósítani a beszámolási időszakban, illetve tudták-e tartani az eredetileg tervezett ütemtervet.

A 2. beszámolóban leírtaknak, tervezetteknek megfelelően tudtuk megvalósítani a

- Konnekt alprogram: KÖZELÍTŐ közösségi beszélgetéseket 2 alkalommal: májusban, júniusban
- Konnekt alprogram: KÉPalkotó - érzékenyítő workshopok ifjúsággal foglalkozó felnőtteknek programelemben a szülők számára szervezett workshop augusztusban
- Praxis alprogram: DEMÓ képzés - demokrácia a hétköznapokban 3. turnus 1. alkalom májusban
- KAPacitásfejlesztő alprogram: Humán erőforrás bővítés: folytatódott Zsótér Mária projektvezető heti 20 órás foglalkoztatása
- KAPacitásfejlesztő alprogram: Részvétel a KÉP program által szervezett képzéseken, műhelyeken: 2 online, 2 személyes alkalmon vettünk részt
- Nyilvánosság alprogram: Honlap, közösségi média és sajtó megjelenés koordinációja - folytattuk az eddigi platformokon a kommunikációt, a "KreaKtív" önkéntes közösségi média műhely csapata is folytatta a tartalom gyártást

Részben valósult meg:

- KAPacitásfejlesztő alprogram: Szupervízió a projektmegvalósító munkacsoport számára: júniusban megvalósult, az augusztusra tervezett alkalmat az érintettek elfoglaltságai miatt szeptember 4-én tudtuk megtartani
- KAPacitásfejlesztő alprogram: Látóutak - a tervezetthez képest a projekt utolsó szakaszában tudjuk teljesíteni a résztvevők munkahelyi, iskolai és egyéb elfoglaltságai miatt: júliusban egy meghívásos szakmai eseményen vettünk részt Debrecenben, a közösségi költségvetés tervezés gyakorlatát ismertük meg egy közösségi társasjáték formájában

3. Az elért eredmények bemutatása

3.1 Kérjük, röviden mutassa be, hogy az előző pontban ismertetett tevékenységek megvalósításával milyen eredményeket sikerült elérni.

Mutató	Darabszám

Projekt végére
vállalt (a
szerződésben
rögzített) érték	Darabszám

Eddig elért
érték	Elért emberek,
résztevők
száma

Projekt végére
vállalt (a
szerződésben
rögzített) érték	Elért emberek,
résztevők
száma

Eddig elért
érték
Elkészült kiadványok, off- és online információs anyagok száma eléréseinek száma	30	1	10000	1
Megtartott események (műhelymunkák, képzések stb.) száma és résztvevőinek száma	52	1	1900	1
A támogatott szervezet tevékenységében újonnan részt vevő emberek száma	52	1	1600	1

Mutató	Darabszám Projekt végére vállalt (a szerződésben rögzített) érték	Darabszám Eddig elért érték	Elért emberek, résztvevők száma Projekt végére vállalt (a szerződésben rögzített) érték	Elért emberek, résztvevők száma Eddig elért érték
Végrehajtott tudatformáló akciók, kampányok száma	5	1	2500	1
Azon helyi és országos jogszabályok, irányelvek, stratégiák száma, amelyek kialakításában, módosításában a támogatott szervezet részt vett	5	1	300	1
Azon személyek (a szélesebb nyilvánosság illetve érzékeny társadalmi csoportok tagjai) és más szervezetek száma, akiknek a támogatott szervezet szolgáltatást nyújtott (pl. tanácsot adott, képzett)	50	1	200	1
Újonnan létrejött vagy megerősített partnerségek száma	5	1	120	1

3.1.1 Elért emberek, résztvevők bontása nemek szerint

Mutató	Elért emberek, résztvevők bontása (férfiak)	Elért emberek, résztvevők bontása (nők)	Elért emberek, résztvevők bontása (egyéb)
Tudásmegosztó műhelyeken, eseményeken, konferenciákon résztvevők száma	1	1	1
Figyelemfelhívó tevékenységekkel, információs anyagokkal elért emberek száma	1	1	1
A szervezet által tartott képzéseken, oktatásokon résztvevők száma	1	1	1

3.2. Ha a várt és elért eredmények között eltérések mutatkoznak, kérjük, tömören indokolja/elemezze ezek lehetséges okait!

A szerződés megkötésekor rosszul értelmeztük a mutatókat, emiatt a projekt szempontjából nem értelmezhető értékeket adtunk meg.

A hiba miatt szeretnénk a szerződésben rögzített értékeket felülvizsgálni, újra értelmezni és pontosítani.

Mivel a pályázat megvalósítását, a szakmai program teljesülését az eredmény számítás nem befolyásolja, a tevékenységek a vállalt színvonalon valósulnak meg, a mutatók értelmezése, az eredmények számítása, dokumentálása adminisztratív feladat. Bízunk benne, hogy az egyeztetések után sikerül rendbe tenni pályázatunk ezen részét.

4. A tevékenységek hatása a kitzűzött konkrét célok tükrében

4.1. A projekt előtti kiinduló helyzethez képest milyen előrelépést, haladást sikerült elérni az adott társadalmi ügyben (pl. emberek életében, gondolkodásában, tudásában)?

Mutató neve	Kiinduló helyzet bemutatása	Projekt végén várt helyzet	Eddig elért változás, mostani helyzet:
a bevontakhoz köthető közösségi kezdeményezések	Közösségi munkánk során tapasztaljuk, hogy az emberek (életkortól, településtípustól, foglalkozástól, végzettségtől függetlenül) általában lemondóak, passzívak saját ügyeik képviseletében. Nem bíznak saját magukban, az intézményekben, az összefogásban.	Attitűdváltozást érünk el: a „semmi értelme, úgysem sikerül” passzivitását a „vannak jogaim, kiállok magamért, a másikért” cselekvése váltja fel. Ezáltal kimutathatóan megnő azoknak a kezdeményezéseknek a száma, amit a projektben résztvevők indítanak, támogatnak (az iskolai menza menüjének összeállításától a házirendek aktualizálásán át az extrém sport pálya ügyének felkarolásáig).	A Liget Ifjúsági Tér látogatottsági adatai az itt megvalósuló közösségi programok, kezdeményezések száma növekedést mutat. Természetesen a nyári időszak, melyre ez a szakasz is esett, ebből a szempontból a kevésbé aktív szakasz. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a Liget Ifjúsági Tér pozíciója megerősödött és központi helyszínévé vált a fiatalok kezdeményezéseinek. Egy-egy programelem résztvevői önálló kezdeményezésekkel keresik meg a közösségi teret. Az iskolai diákönkormányzatok képviselőivel, a dők-segítőkkal aktív hálózati együttműködés alakult ki, egymás munkáját kölcsönösen segítjük, ami lehetővé teszi, hogy egy-egy ügy mentén aktivizálni tudjuk a kapcsolatrendszert, a diákokat. Ez lehet, először a mi hívásunkra történik meg, de főként a Garabonciás Napok révén számtalan önálló diákkezdeményezés valósul meg, amiket a háttérből mi támogatunk. Azzal, hogy Békéscsaba MJV Önkormányzata alapítványunkat bízta meg az idei év induló diákpolgármester jelöltek kampányprogramjai megvalósításához biztosított forrás kezelésével, a költségvetési tervezés közösségivé tételével, koordinálásával, lehetőségünk lesz támogatni a fiatalokat abban, hogy minél többeket érintő, közösségi megoldások születhessenek a fiatalok által.
hálózati kapcsolatok bővülnek	Munkánk során tapasztaljuk, hogy mind a fiatalok, mind a felnőttek kezdetben bátortalanul vesznek részt találkozókon, beszélgetésekben, együttműködésekben, mivel kevés ilyen jellegű tapasztalatuk van. Sok esetben még a körben ülés is kihívást jelent, nem értik az okát, célját. Viszont a kezdeti	A projektbe bevont közel 2 ezer fő sajátélményt szerez közösségi együttműködésben, projekttervezésben, kapcsolatépítésben, megismeri a hálózati együttműködés célját, módszereit, eredményeit. Akár a pályázó szervezetek által generálva vagy támogatva, akár nélkülünk	A hálózati kapcsolatok bővülését mutatja a szakaszban tartott 2 közösségi beszélgetés témája és résztvevőinek köre, száma. A fiatalokat a Garabonciás Napok által tudjuk hatékonyabban megszólítani, így minden alkalmat megragadunk, hogy együttműködések révén részesei legyünk ennek a diákfesztiválnak. Egyrészt mert az iskolai szereplőket ismerve közvetíteni tudunk az információ

Mutató neve	Kiinduló helyzet bemutatása	Projekt végén várt helyzet	Eddig elért változás, mostani helyzet:
	bizonytalanság után az "aha élmények" hatására szívesen kapcsolódnak be, lesznek résztvevők, keresik a maguk helyét, szerepét egy-egy ilyen közegben.	az elindított közösségi kapcsolódások megmaradnak, alakulnak, újak jönnek létre. A fiatalok és a felnőtt szereplők keresik egymás társaságát, erőforrásait, rövidebb, hosszabb ideig együttműködve akár azonos élethelyzet, akár szakmai vonalon.	áramlásban, másrészt az októberi diákpolgármester választás után az alapítványunk segíti a jelöltek kampánycéljainak megvalósítását, harmadrészt a felszínre került aktív fiatalok köréből tudunk újabb, a diákközélet iránt elkötelezett fiatalokat megnyerni, bevonni és ha csak egy tanévre is, de dolgozni velük. Az iskolai diákönkormányzatok, a dök-segítők, a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal tagjai mellett egy újabb nemformális hálózat szerveződik a garabonciás Napok 7 jelöltjéből és stábjaiból, a pontozást végző zsűriből. Mindezt pedig a Magyar Garabonciás Alapítvánnyal kibővített együttműködés teszi lehetővé és erősíti.
Békéscsaba Város polgármestere ifjúsági fogadónapja	Békéscsaba Város polgármestere ifjúsági fogadónapot tart általában évente egyszer. Várja a városban élő fiatalok, felnőttek ifjúsággal kapcsolatos megkereséseit. A fogadónapon a polgármester mellett jelen van a diákpolgármester és a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke is. Annak ellenére, hogy mindig van hatása egy-egy ilyen képviselőnek, nehéz mozgósítani a fiatalokat arra, hogy az ötleteikkel, véleményükkel, javaslataikkal, problémafelvetéseikkel felkeressék a városvezetőt és a diákvezetőket.	A projekt hatására a résztvevők megismerik jogaikat, a településen számukra rendelkezésre álló és tovább fejleszthető érdekérvényesítési lehetőségeket, képviselői formákat (pl. fogadónap, közösségi fórumok, közös pályázatban való részvétel, sajtó nyilvánosságának lehetőségei, egy-egy akció szervezése, önkormányzat bizottsági ülésein részvétel, véleményezési jogkör stb.), és be is kapcsolódnak ezekbe. A polgármesteri ifjúsági fogadónap olyannyira népszerű érdekképviselői forma lesz mind a fiatalok, mind a felnőttek körében, hogy évente több alkalommal is szükség lesz rá.	Békéscsaba polgármesterének ifjúsági fogadónapjára szánt, felnőttek által megfogalmazott javaslatok: - ifjúsági terek, helyek támogatása, a lehetőségek feltárása, szakemberek bevonása - több közösségépítő, fejlesztő program kellene szülőknak, diákoknak. Sajnos, ismerve a döntéshozói gondolkodást, ezek olyan általános felvetések, amelyekre nem született konkrét előrelépés, hiszen mindkét felvetésre történnék lépések városunkban, és bár civilként elképzelhetőnek tartjuk, hogy forrást rendeljenek a területhez, a politikus az önkormányzati költségvetés szűkülésére hivatkozik. Feladatunk, hogy abban is segítsük a fiatalokat és felnőtteket, hogy megtalálják azokat az ügyeket, felvetéseket, amiket jól megfogalmazva tudják képviselni a békéscsabai fiatalok érdekeit. Idén november, december hónapban kerül sor a fogadónapra, erre készülve szeretnénk aktivizálni a szereplőket.
a konzorciumi partnerek együttműködésének minőségi változása	A konzorciumi partnerek a pályázat beadása előtt is együttműködtek, azonban ez a közös munka kevésbé	Mindkét partner mind saját szervezeti működésében mind közös gondolkodásban,	-A konzorciumi partnerek párbeszéde rendszeres, egymás programelemeinek támogatói, résztvevő vagyunk. - Mindkét

Mutató neve	Kiinduló helyzet bemutatása	Projekt végén várt helyzet	Eddig elért változás, mostani helyzet:
	stratégiai, inkább projektekhez, eseményekhez, feladatokhoz kapcsolódik.	cselekvésben jobban teljesít. A két partner együttműködésének minősége színvonalas és hatékony, stratégialag tervezett, jövőre orientáló, hosszabb távú együttműködés valósul meg. Hatékonyabbak lesznek a szervezetek a hétköznapi működésben is.	szervezet láthatósága megnőtt. - Rendszerezettebb a nyilvánosság felé irányuló kommunikációnk. - Egyes folyamatok továbbvitelének tervezése is elindult, pl. közösen tervezzük a kortársképző képzők felkészítését, mivel látványosan megnőtt az érdeklődés a projekt hatására az iskolák részéről a kortársképzés iránt.
projektben együttműködő szervezetek együttműködésének minőségi változása	Jelenlegi is vannak együttműködések, azonban ezek kevésbé stratégialag tervezettek, inkább hirtelen felmerülő helyzetekre reagálnak (pl. pályázat beadásához szükséges együttműködő partner).	Bővül az együttműködő hálózati partnerek köre, száma, ezáltal a szolgáltatások mennyiségileg is növekednek, minőségben pozitívan fejlődnek. Az elérendő célcsoportok irányában emaptikusabbak, valós igényeikre reagáló válaszokat fogalmazznak meg.	2024 áprilisában a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal ülésén elindult a 2026-2030 időszak ifjúsági stratégiájának közösségi tervezés folyamata, ami még inkább összeköti szervezeteket és a strukturálja az együttműködést. A folyamat szakmai partnere a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány, legfőbb színtere a Liget Ifjúsági Tér. A kerekasztal folytatása volt a május 23-ai közösségi beszélgetésünk is. Alapítványunk szerepét Békéscsaba MJV Önkormányzatával kötött „Megállapodás az ifjúsági feladatok ellátásáról és ahhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás nyújtásáról” tartalmazza.

4.2. Ha a szerződésben vállaltakhoz képest egyéb, előre nem tervezett és a szerződésben nem szereplő előrelépés is történt az adott társadalmi ügyben, akkor alább foglalja össze röviden.

A projekt hatással van alapítványunk szakmai működésére, a pályázat megírása, a beszámoló strukturája, a KÖFE kapacitásfejlesztési támogatása révén mind gondolkodásunkban, mind megnyilvánulásainkban, mind pedig szakmai tevékenységünkben tudatosabbak lettünk. A pályázati támogatás az önkormányzat felé is jelzi, hogy a települési ifjúsági munkát segítő szakmai tevékenységünkbe más forrásokat is bevonunk. Mindezek együttes eredményeként idén Békéscsaba MJV Önkormányzata az általa az ifjúsági előirányzat terhére nyújtott támogatást nem egy egyszerű "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtásáról" szerződéssel adta át, hanem "MEGÁLLAPODÁS ifjúsági feladatok ellátásáról és ahhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás nyújtásáról" dokumentumot írtunk alá, amely részletezi azokat az önkormányzati ifjúsági feladatokat, amelyek ellátásában az alapítványunk közreműködik. Ezzel az önkormányzat nyíltan vállalja, hogy a települési ifjúsági munkában nem egy önkormányzati intézmény, hanem egy civil szervezet szolgáltatja az az ifjúságszakmai tevékenységet, ami mellett partnerként elkötelezi magát. Ez olyan előrelépés, ami valamennyi társadalmi ügy esetében hatással van és lehet a jövőben. Igaz, ez a megállapodás csak az idei évre szól, azonban mivel a júniusi helyhatósági választásokon kedvező eredmény született, bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló módon vagy esetleg tovább lépve, feladatellátási megállapodás keretében végezhetjük tevékenységünket.

4.3. Hogyan, mivel tudják alátámasztani a fent leírt változásokat?

A bevontakhoz köthető közösségi kezdeményezések számának emelkedését a Liget Ifjúsági Tér látogatottsági adatai támasztják alá.

A programokon résztvevőkkel folyamatos a párbeszéd, visszajelzéseik, igényeik alapján folyamatosan reagálunk akár nyitva tartással, programok időpontjának megválasztásával, a megterhelőbb időszakokban önkéntesek vagy részmunkaidős munkatárs bevonásával. Azonban ezek a megoldások is alkalmasszerűek, végesek. A Go free! projekt is hozzájárul ahhoz, hogy a

Liget Ifjúsági Tér fizikai és humán kapacitásának a határaihoz érkezett. A jelenlegi működés csak a tudatos tervezés, a közösségi kapacitások, erőforrások tudatosabb felmérése és kihasználása által lesz fenntartható. A látogatottsági adatokat jelenléti ívekkel tudjuk alátámasztani.

A projekt és a megvalósító konzorciumi partnerek online kommunikációjának alátámasztásául a fentebb megadott elérhetőségek, a Nyilvánosság alprogram fejlesztései szolgálnak. A célcsoportok és együttműködő partnerek részéről egyértelmű a projekt pozitív fogadtatása.

5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások; tanulságok ismertetése

5.1. Kérjük, mutassa be, milyen problémák merültek fel a projekt beszámolási időszakában és milyen megoldás(oka)t találtak a problémák kezelésére.

Alapítványunk és konzorciumi partnerünk számára is ez az év a korlátokról is szól, vagyis inkább a határokról, keretekről, amiket magunknak kell szabunk, hogy ne zsigerezzük ki sem az embereket (a potenciális célcsoportokat), sem a közösségi teret, sem az ifjúsági területet, megtartsuk az egyensúlyt a még éppen elég jelenlét, aktivitás, kihasználtság határán. És ebbe sajnos az is beletartozik, hogy nem tudunk jelen lenni mások által szervezett konferenciákon, találkozókra sem, mert egybeesnek nálunk zajló, már régen betervezett programokkal. Így sok mindenről lemaradunk, jobbnál jobb előadókra, szakmai programokra (akiket majd meghallgatunk a youtube-on esetleg). A tervezett látóutak megvalósítása is ilyen nehézségekbe ütközik, de a programjaink résztvevői is folyamatosan azt jelzik vissza, hogy leterheltek, fáradtak.

Jelen projektünkben erre megoldást már nem igen tudunk, mivel a résztvevők körét sem tudjuk jobban szélesíteni.

Kapacitáshiányunk miatt a projekt által keltett igényekre sem tudunk olyan mértékben reagálni, mint amilyen mértékben a szükségletek növekszenek (sem a megismert tevékenységeket nem tudjuk nagyobb számban nyújtani, pl. az osztályok számára szervezett közösségfejlesztő foglalkozásokat, de a közösségi tér iránt érdeklődőket sem mindig tudjuk kiszolgálni, ugyanis nyitva tartási időn kívüli időpontokban és hétvégén szeretnék igénybe venni a teret). Az igényeket jeleztük a területért felelős alpolgármesternek és folyamatosan hangot adunk a megnövekedett igényeknek az ifjúsági fórumokon.

5.2. Észlelte-e ebben az időszakban a projekttel összefüggésben:

Az Európai Unió értékeinek megsértését

Nem

Az Európai Unió, a támogatásközvetítő vagy a projekt végrehajtó jó hírvének sérelmét

Nem

Összeférhetlenséget vagy érdekütközést

Nem

Csalást vagy az Unió forrásaival való pénzügyi visszaélést

Nem

5.3. Kérjük, foglalja össze, hogy milyen tanulságokkal szolgált az Önök számára az eltelt időszak – akár szervezeti, akár szakmai szinten!

Az előző beszámolóban megfogalmazott tanulságok továbbra is érvényesek:

1. A pályázat benyújtása, a KÉP szakmai anyagai, a KÉP KÖFE által biztosított kapacitásfejlesztő támogatás olyan új gondolkodást, szemléletet ad, amit enélkül nehezebben találtunk volna meg.
2. A pályázatnak köszönhetően egységes szerkezetbe foglaltuk a békéscsabai települési ifjúsági munka mindennapjait. A hatályos ifjúsági koncepció és cselekvési terv irányokat adott, de a napi működést strukturálja a projekt. Ez az illeszkedés mindenképpen nagy előnye a projektnek.
3. A Liget Ifjúsági Tér 2023-2024-es működése és a Go free! projekt eddig eltelt időszaka eredményei azt igazolják vissza, hogy
 - egy évtizedek óta építkező városi ifjúsági munkába,
 - széles körű hálózati együttműködésbe ágyazódik be a működés, a projekt,
 - mindez nem csupán tér, egy projekt, hanem a fiatalok, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, civil szervezetek, intézmények szakmai hálózati együttműködése is mindaz, ami megvalósul,
 - a felnőttek elkötelezettek a fiatalok irányában,
 - a fiatalok az aktív ifjúsági párbeszédrendszernek és a projektben megtanult aktivizáló módszereknek köszönhetően nem csupán célcsoportjai, hanem partnerei és alakítói is az ifjúsági munkának, a közösségi térnek, a projekt megvalósulásának,
 - a tudásátadás, képesség tétel a hálózati együttműködések, közösségépítés által önjáróvá válik.
 - A konzorciumi együttműködés mindenképpen hozzáadott értéként jelenik meg, pozitív hatással van szervezetünkre, azáltal, hogy a szakmai programok nagyrészt a Liget Ifjúsági Térben és a Körösök Völgye Látogatóközpontban valósulnak meg és mi is részt veszünk ezeken, erősödik a mi státuszunk is.

Másképp csinálnánk:

1. Kevesebb programelemet építenénk be a pályázatba és kisebb elérést terveznénk. Bár továbbra is úgy véljük, a pályázati programunk így teljes, de a kapacitásaink végeessége miatt érezzük a határokat.

6. Együttműködés a partnerszervezetekkel

6.1. Kérjük, röviden ismertesse, hogy mi volt a partnerszervezet(ek) feladata a beszámolási időszakban, és hogy ezek megvalósultak-e!

Alapítványunk konzorciumi partner bevonásával nyújtotta be a pályázatot. A Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvánnyal közösen tervezett projekt, közösen írt pályázat után 2023. július 6-án megkötött Együttműködési megállapodásban az alábbi feladatok elvégzését vállalta partnerünk:

Feladat Időtartam (-tól -ig) Felelős személy(ek)

Konnekt alprogram: KÉPalkotó - érzékenyítő workshopok ifjúsággal foglalkozó felnőtteknek, 2023. szeptember 1-től 2024. november 30-ig, Szabóné dr. Kállai Klára

Praxis alprogram: KÉPesítő - közéleti kortársképzés, 2023. október 1-től 2024. március 31-ig, Szabóné dr. Kállai Klára

Praxis alprogram: KÉPbehöző - közösségfejlesztő foglalkozások középiskolai osztályoknak, 2023. szeptember 1-től 2024. november 30-ig, Szabóné dr. Kállai Klára

KAPacitásfejlesztő alprogram: Szupervízió a projektmegvalósító munkacsoport számára 2023. október 1-től 2024. október 31-ig, Szabóné dr. Kállai Klára

Konzorciumi partnerünk 2024. május 1. és augusztus 31. közötti időszakban teljesítette a megállapodásban vállalt feladatokat.

A projekt eredményességét nem befolyásoló, a résztvevők elfoglaltságai miatti apró változásokat a 2.2. pontban ismertettük.

Az alátámasztó dokumentumokat az egyes programelemekhez csatoljuk.

6.2. Kérjük, foglalja össze, hogy a partnerekkel való közös munka meghozta-e a várt eredményeket!

Konzorciumi partnerünkkel, a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvánnyal való együttműködésünk zökkenőmentes, konstruktív. Mind saját szervezeti működésünkben, mind közös gondolkodásban, cselekvésben jobban teljesítünk. A két partner együtt dolgozásának minősége színvonalasabb és hatékonyabb, stratégiaileg tervezett, jövőre orientáló, hosszabb távú együttműködés valósul meg a projektnek köszönhetően.

A két partner szakmai tapasztalatai összeadódnak, közösen és külön-külön is kezdeményezünk párbeszédet a bevont szervezetekkel, szakemberekkel, akik megosztják velünk ötleteiket, javaslataikat, aminek tervezésébe, megvalósításába igyekszünk együttműködőként bevonni őket (pl. iskolai szociális segítők, dök-segítők hálózata).

Partnerünk és szervezetünk online kommunikációja és hálózati kapcsolatai hozzájárulnak ahhoz, hogy projektünkről minél szélesebb körben értesüljenek. Így a pályázatban vállalt kommunikációs célok is eredményesebben teljesülnek, vagyis:

- a közvetlen célcsoport elérése, majd kétirányú kommunikáció velük a projekt során
- a közvetett célcsoport számára információ adás a projektről
- a tevékenységek, eredmények, hatások láthatóvá tétele
- erősítjük szervezeteink, a városi ifjúsági munka ismertségét, elfogadását
- tudatosabb, tervezettebb média megjelenésünk
- közösségi média felületeink hírforrásként szolgálnak a helyi médiumok számára is
- a sajtó munkatársait érzékenyítjük és edukáljuk céljaink, küldetésünk jobb megértésének érdekében.

Kockázatként is megfogalmaztuk és azóta gyakorlatban is tapasztaljuk, hogy a több, párhuzamosan futó tevékenység megterheli a menedzsmentet. Ugyanakkor partnerünkkel rendszeresen tartunk munkamegbeszéléseket (személyesen, online vagy telefonon, egy-egy szakasz lezárása után és a beszámoló elkészítése előtt, után pedig értékelő megbeszélést.

6.3. Amennyiben a projekt során további együttműködési lehetőségek ötlete merült fel a partnerekkel, akkor ismertesse ezeket!

Elindult egy kezdeményezés konzorciumi partnerünkkel és a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békéscsabai Tagintézményével azzal kapcsolatban, hogy együttműködésben kidolgozzuk a képzők képzése programot. Ezt alapvetően a kortársképzések és a 9-edikes osztályok számára szervezett csapatépítő foglalkozások iránti megnövekedett igény generálta, ugyanakkor a képzők képzésével lehetővé válik több szakember elérése, akik a megnövekedett iskolai közösségfejlesztői folyamatokba is be tudnak csatlakozni, így lehetővé válik, hogy szervezetünk az ifjúság szakmai és szervezetfejlesztési irányokra tudjon koncentrálni.

A KÉP Fejlődésben+ pályázati támogatásával 2025-ben megvalósítandó "KONTAKTBAN, közösen, közösségben" projektünkben a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvánnyal tervezzük megvalósítani a "GRÉMIUM program – konzultációk, esetmegbeszélések" tevékenységet, mivel mivel szakembereinek már van rálátásuk az ifjúsági, közösségfejlesztő munkánkra, emellett felkészültek

abban, hogy a projekt előrehaladásához, az esetleges problémák kezeléséhez leginkább értő szakembert biztosítsák.

2024. október 8-i határidővel beadandó ESC pályázatunkban is tervezünk együttműködést partnerünkkel. Ebben a projektben a fiatalok 5 fős munkacsoportja és a bevonandó önkéntesek támogatására igényeljük coach szakember bevonását az alapítvány révén.

7. Kapacitásfejlesztés

7.1 Kérjük, foglalja össze, hogy a beszámolási időszakban milyen, a szervezet tudását, készségeit növelő tevékenységekben (képzések, műhelymunkák, mentorálás, tanácsadás stb.) vettek részt a szervezet munkatársai és önkéntesei.

A Táliber Alapítvány 10 hírlevélre iratkozott fel, amelyeket rendszeresen olvasunk, a releváns témákat továbbítjuk partnereink számára.

KAPacitásfejlesztő alprogram: Látóutak

2024.07.02-án a debreceni Alternatív Közösségek Egyesülete (AKE) meghívására egy társasjáték workshopon vett részt Zsótér Mária szakmai vezető és Sóki Benedek rész munkaidős munkatárs.

KAPacitásfejlesztő alprogram: Szupervízió a projekt megvalósító munkacsoport számára 1 alkalommal tartottunk szupervíziót: 2024. június 10.

KAPacitásfejlesztő alprogram: Részvétel a KÉP program által szervezett képzéseken, műhelyeken

A projekt szakmai vezetője bekapcsolódott a KÖFE tematikus és diagnózis II. online műhelyeibe:

- 05.08. 13.00-16.00 A téma a szervezeti kultúrába ágyazott/illeszkedő diagnózis és cselekvési terv volt.

A KÖFE által szervezett személyes tematikus műhelyeken a projekt szakmai vezetője és a szervezet rész munkaidős munkatársa vett részt.

05.30. 10:00-15:00 Tematikus műhely (1137 Budapest, Pozsonyi u. 14. II./9. Autonómia

06.18. 10:00-15:00 Tematikus műhely (1085 Budapest, Horánszky u. 20. Párbeszéd Háza)

Valamint a budapesti személyes műhelyeket követően lehetőség volt online konzultációs alkalmat kény a KÖFE munkatársaitól, amelyen konkrét kérdéseket tudtunk megbeszélni a diagnózis készítéssel kapcsolatban.

online konzultáció: 07.24. 09.00-11.00

Diagnózis és cselekvési terv készítés:

A szervezeti tükrökből a stabil, folyamatos források megteremtésének kérdésköre volt az a terület, amit kihoztunk, mint problémakört, de a belső és külső kommunikáció is fontos számunkra, és talán ha ezzel rendben vagyunk, akkor megnyílik egy tudatosabb út a forrásteremtés felé is.

2024. 08.27-én már tartottunk egy kommunikációs workshopot Békéscsabán, jelenleg keressük a második alkalom időpontját. A projekt végére mindenképpen elkészül a kommunikációs stratégiánk, ami gyakorlatias, megvalósítható, betartható lesz és talán lesz rá külön munkatárs is.

7.2. A kapacitásfejlesztési tevékenységek során elsajátított új tudásokat ki, hogyan és mikor alkalmazza a szervezetben?

7.2.1 Milyen új megközelítéseket, módszereket kezdtek alkalmazni már most a szervezet által, és ezek milyen változásokat hoztak eddig?

A Közös Értékeink Programban a kapacitásfejlesztési folyamat részeként a Közösségfejlesztők Egyesületével dolgozunk együtt a kapacitásfejlesztő folyamatban, az egymástól tanulás lehetőségét is biztosító online és személyes műhely sorozaton, valamint a szervezeti tükrökből következő diagnózis és cselekvési terv elkészítésében is módszertani támogatást nyújtanak.

A KÖFE révén a közösségi kapacitásfejlesztés fogalma, folyamata és módszerei kerültek be szakmai gondolkodásunkba, módszertárunkba.

A KÉP Fejlődésben+ szakaszában benyújtott pályázatunkban már a jelenlegi projektünkben megismert módszerek, gondolkodás tükröződik, a közösségi megoldások kipróbálása és elterjesztése (a közösségi kapacitás kiaknázása, közösségi költségvetés, ifjúsági hackathon, ifjúsági közösségi kortársképzés).

7.2.2 Milyen új megközelítéseket, módszereket terveznek alkalmazni a jövőben és mikor?

Egyértelműen elköteleződöttünk a közösségi kapacitásfejlesztés mellett (azért a folyamat mellett, mert úgy gondoljuk, ez sosem ér véget), alapítványunk kinyilvánítja szándékát a közösségi módon való működésre, azaz

- hangsúlyozzuk azt a közösségi, szakmai viszonyrendszert, amiben működünk (projektünk címe is már erre utal, hiszen közösségépítés és hálózatosodás által kívánjuk a céljainkat elérni)

- egyenrangú partnerségeket kívánunk kialakítani partnereinkkel, önkénteseinkkel, munkavállalóinkkal, támogatóinkkal, az önkormányzattal,

- tevékenységeinkbe a tervezéstől a megvalósításon át az értékelésig továbbra is be kívánjuk vonni az érintetteket (projektünk egész működése ezt az elvet szolgálja)

- megismerjük és használjuk a környezetünkben fellelhető erőforrásokat (már jelenleg is tesszük, azonban ennek lépéseit tudatosan szeretnénk tervezni).

7.2.3 Milyen hatása van a szervezet ilyen irányú változásainak a szűkebben vett közösségében és/vagy szakmai kapcsolataiban?

- Ahogy már az előző beszámolóban is kifejtettük, a közösség tagjai bevonódásának erősödését érezzük (jelenléti ívekkel is alátámasztva) a Liget Ifjúsági Tér használatában.
- A projekt egyes elemei nemcsak képessé teszik a résztvevőket, hanem bátorítjuk is őket a közösségi részvételre, szerepvállalásra. A bátorítás melléjük állást is jelent, elérhetőséget, támogatást, és nemcsak egy-egy szakember részéről, hanem közösségek részéről is. A közösségek nyújtotta biztonság érzés, a közösségek tagjainak együttes támogatása felerősíti a bevonódási, részvételi hajlandóságot.
- Az aktivizálódásnak előfeltétele az is, hogy mi is folyamatosan kezdeményezzük a párbeszédet az iskolákkal, civil szervezetekkel, önkormányzattal, bekapcsolódunk hálózati együttműködésekbe, részt veszünk alkalmi együttműködésekben.
- Mindezek együttes hatása azonban felerősíti a Liget Ifjúsági Tér és alapítványunk működésének hiányosságait, fejlesztendő területeket. Egyértelműen a korábban már kifejtett erőforrás hiány erősödik, ugyanis a megnövekedett igényeket, szükségleteket nem tudjuk kielégíteni. Mivel az ifjúsági korosztályról van szó, életkori és társadalmi sajátossága a korosztálynak, hogy az itt és most elve alapján ha nem kapja meg azonnal szükségletei kielégítéseként a kért időpontban, módon pl. a közösségi tér használatát, nyitva tartást, akkor könnyen elveszíti lelkesedését.

7.3 Kérjük értékelje, hogy az előző pontban leírt változások mennyire vannak összhangban vagy mennyire térnek el a pályázatuk elkészítésekor tervezett változásokkal!

A változások összhangban vannak a pályázat elkészítésekor tervezett változásokkal. Ezt annak tudjuk be, hogy a projekt is, ahogy a Liget Ifjúsági Tér is egy hosszú távú ifjúság szakmai folyamat egyik állomásaként van jelen Békéscsaba települési ifjúsági munkájában.

Pályázatunk írásakor "A szervezet képességeinek és szükségleteinek bemutatása" kérdésnél a "Fejlődnénk" kérdést így válaszoltuk meg:

- szervezeti reziliencia
- módszertani jártasság: közösségi aktivizálás, közösségi tervezés
- különböző generációkhoz illő kommunikációs stratégia megtalálása, fejlesztése
- tudatosabb média megjelenés, kommunikációs stratégia készítés
- kapcsolatépítés, kilépni a megszokott kereteken túlra, új impulzusok

Úgy értékeljük, hogy a közösségi kapacitásfejlesztés megismerése és a KÖFE műhelyek (valamint a mi nyitottságunk) hatására elmozdulás történt, hiszen:

- folyamatosan tanulunk, alkalmazkodunk a változásokhoz,
- beépítjük, tudatosan alkalmazzuk az új módszereket, tudást,
- Békéscsaba MJV Önkormányzatával kötött megállapodásaink már egy szakmai továbblépés mérföldkövei,
- hozzáláttunk kommunikációs tervünk elkészítéséhez,
- a projekt vállalás miatt is ösztönzött a tudatos média megjelenésünk.

7.4 A mostani helyzetben milyen további tudások, készségek megszerzését látják még szükségesnek?

Mivel folyamatosan

- reagálunk a bennünk ért hatásokra, változásokra,
 - tudatosan veszünk részt a KÉP által kínált közösségi alkalmakon is és alkalmazzuk a hallottakat,
 - nyitottak vagyunk minden új kapcsolatra, módszerre,
- jelenleg nem fér bele több új tudás, készség megszerzése a napjainkba. Úgy gondoljuk, hogy az eddigi új módszerek megszilárdítása, készség szintű alkalmazása, a tágabb közösséggel való megismertetése elegendő feladat számunkra. Emellett talán a forrásteremtés, adománygyűjtés az a terület, amibe energiát kell fektetnünk azért is, hogy legyen lehetőségünk a megkezdett folyamatok, változások végig viteléhez.

8. Nyilvánosság és kommunikáció

8.1. Kérjük, az alábbi táblázatban mutassa be, hogy a beszámolási időszak alatt hol/hogyan sikerült bemutatniuk projektjüket vagy a projekt valamely elemét, illetve (rész)eredményeit!

Kommunikációs cél	Kommunikációs célcsoport	Kommunikációs felületek (pl. honlap, fb oldal)	Kommunikáció rövid tartalma	Mérés módszere	Felvetés
- a közvetlen célcsoport	- középiskolás diákok -	honlap	Elkészült a https://gofreeprojekt.hu oldal, ami a projekt leírásán túl békéscsabai	elérés/időszak	3 l

Kommunikációs cél	Kommunikációs célcsoport	Kommunikációs felületek (pl. honlap, fb oldal)	Kommunikáció rövid tartalma	Mérés módszere	F v e
elérése - a közvetett célcsoport számára információ adás a projektről - a tevékenységek, eredmények, hatások láthatóvá tétele - erősítsük szervezeteink, a városi ifjúsági munka ismertségét, elfogadását	pedagógusok - civil szervezetek - szülők - fiatalokkal foglalkozó intézmények, hivatalok munkatársai - a konzorciumi partnerek önkéntesei, támogatói		ifjúság szakmai információkat is tartalmaz. A honlapot rendszeresen ajánljuk, a Liget Ifjúsági Tér eseményein résztvevőknek, levelezésünkben tudatosan jelezzük, további információt onnan tudnak szerezni a projekttel kapcsolatban.		
- a közvetlen célcsoport elérése - a közvetett célcsoport számára információ adás a projektről - a tevékenységek, eredmények, hatások láthatóvá tétele - média felületeink hírforrásként szolgáljanak a helyi médiumok számára is - alkalmazzuk a különböző generációkhoz illő kommunikációs stratégiánkat - tudatosabb, tervezettebb legyen média megjelenésünk	- középiskolás diákok - pedagógusok - civil szervezetek - szülők - fiatalokkal foglalkozó intézmények, hivatalok munkatársai - a konzorciumi partnerek önkéntesei, támogatói	fb oldal	Létrehoztuk önálló facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/go.free.palyazat	oldalkövetők	5
- a közvetlen célcsoport elérése - a közvetett	- középiskolás diákok - pedagógusok - civil szervezetek	Instagram	Úgy döntöttünk, hogy nem hozunk létre önálló Go free! Instagram oldalt, hanem a Békéscsabai Diákönkormányzat oldalait fogjuk használni a projekt kommunikációjára is. Feltevésünk	elérés/tartalom	5

Kommunikációs cél	Kommunikációs célcsoport	Kommunikációs felületek (pl. honlap, fb oldal)	Kommunikáció rövid tartalma	Mérés módszere	Fv
<p>célcsoport számára információ adás a projektről - a tevékenységek, eredmények, hatások láthatóvá tétele - média felületeink hírforrásként szolgáljanak a helyi médiumok számára is - a különböző generációkhoz illő kommunikációs stratégiánkat - tudatosabb, tervezettebb legyen média megjelenésünk</p>	<p>- szülők - fiatalokkal foglalkozó intézmények, hivatalok munkatársai - a konzorciumi partnerek önkéntesei, támogatói</p>		<p>beigazolódott, egy már meglévő oldalon könnyebb a projekt tartalmait is megosztani, mint újat bevezetni, ami majd a pro után üressé válna esetleg. https://www.instagram.com/bekescsabai_dok/</p>		
<p>- a közvetlen célcsoport elérése - a közvetett célcsoport számára információ adás a projektről - a tevékenységek, eredmények, hatások láthatóvá tétele - média felületeink hírforrásként szolgáljanak a helyi médiumok számára is - alkalmazzuk a különböző generációkhoz illő kommunikációs stratégiánkat - tudatosabb, tervezettebb</p>	<p>- középiskolás diákok - pedagógusok - civil szervezetek - szülők - fiatalokkal foglalkozó intézmények, hivatalok munkatársai - a konzorciumi partnerek önkéntesei, támogatói</p>	<p>TikTok</p>	<p>Úgy döntöttünk, hogy nem hozunk létre önálló TikTok oldalt a projekt számára, hanem a Békéscsaba Diákönkormányzat oldalát fogjuk használni a projekt kommunikációjára, mivel egy már aránylag ismert oldalon tudunk tartalmakat megosztani, így könnyebben a fiatalok fókuszába kerülnek az üzenetek. https://www.tiktok.com/@bcsvdok A korosztályi elérést egyértelműen jelzi ez a platform. A KreaKtív közösségi média műhely tartalomgyártása olyan érték, amit meg kell tartani és hosszú távon kell biztosítani a működését annak ellenére, hogy a diákok általában egy-két évig tudnak elköteleződni tanulmányaik miatt.</p>	<p>oldalkövetők</p>	<p>5</p>

Kommunikációs cél	Kommunikációs célcsoport	Kommunikációs felületek (pl. honlap, fb oldal)	Kommunikáció rövid tartalma	Mérés módszere	F v e
legyen média megjelenésünk					

8.2. Kaptak-e visszajelzést a tevékenységükkel kapcsolatban?

Valamennyi projektem során a résztvevők elégedettségükről számolnak be, köszönik a lehetőséget, a figyelmet, ajánlják a programokat diáktársaiknak, a felnőttek kollégáiknak és ezen ajánlások révén is keresnek bennünket helyszíni, együttműködés miatt. Népszerű programelemként kérnek fel bennünket iskolai osztályok összerázó, csapatépítő foglalkozásainak megtartására. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködést kötött a WWF Magyarország Alapítvánnyal az „EU LIFE ASAP” című projekt megvalósítására, amely együttműködés keretében a város Fenntartható Energia-és Klímaakciótervének a felülvizsgálatára is sor kerül.

Az ifjúsági szempontok hosszú távú, városi szintű biztosítása érdekében a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány és a Liget Ifjúsági Tér kiemelt partnerként kapott meghívást ebbe a folyamatba.

A Békéscsabai Diákönkormányzat - Herczeg Tamás országgyűlési képviselő úrral történő egyeztetés értelmében - 2024. április 9-ei ülésén javaslatokat fogalmazott meg a gimnáziumi tanulók ösztöndíjtámogatásával kapcsolatban.

Mivel a 2024-2025-ös tanév során a városi diákönkormányzatban is többször felvetődött a gimnáziumi tanulók ösztöndíj kérdése, hangsúlyosan a 2024. január 23-ai közösségi beszélgetésen, örömmel értesültünk arról, hogy Békéscsaba Városa lépést tesz ebben az ügyben a FIDESZ frakció javaslatára. A javaslatokat eljuttattuk az országgyűlési képviselőnek, Paláncz György alpolgármesternek.

8.3. Kérjük, egy listában összesítse a projekthez kapcsolódó média megjelenéseket!

Mivel ez a szakasz a nyári szünet idejére esett és a programelemek sem kívánták meg a sajtónyilvánosságot, ebben a szakaszban a saját közösségi média felületeinken túl egyetlen egy sajtóhírben volt említés alapítványunkról, amiben arról írnak, hogy alapítványunkat bízta meg ülésén a városi közgyűlés az induló középiskolák kampánycsapatái és a megválasztott diákvezetők elképzeléseinek megvalósítására elkülönített pénz kezelésével.

Több pénz jut a Garabonciás napokra – Beol.hu 2024. július 7.

<https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2024/07/garaboncias-napok-rendezyeny?...>

9. A következő időszakra vonatkozó tervek

9.1. A következő időszakra vonatkozó tervek

Konnekt alprogram: TÉRFIGYELŐ ifjúsági konferencia, nyitó és záró rendezvény: 2024.11.26-27.

Konnekt alprogram: KÖZELÍTŐ közösségi beszélgetések: 2024.09.17.

Konnekt alprogram: KÉPalkotó - érzékenyítő workshopok ifjúsággal foglalkozó felnőtteknek: -kollégiumi nevelőknek: 2024.09.18.

- iskolai szociális munkások, iskola-védőnők, iskolapszichológusok számára: 2024.10.11.

Praxis alprogram: KÉPesítő - közéleti kortársképzés: nem releváns

Praxis alprogram: KÉPbehozó - közösségfejlesztő foglalkozások középiskolai osztályoknak: 2024.09.02, 09.10., 09.11., 09.17., 09.25., 10.07., 10.15., 10.18.

Praxis alprogram: Prizma - közéleti ifjúsági fórum: 2024.10-11. hónap, konkrét időpontok tervezés alatt, benne 2024.11.12. Városi Ifjúsági Parlament

Praxis alprogram: DEMÓképzés - demokrácia a hétköznapiakban: 2024.10. hónap, a konkrét alkalom még egyeztetés alatt

KAPacitásfejlesztő alprogram: Humán erőforrás bővítés: folyamatos Zsótér Mária foglalkoztatása

KAPacitásfejlesztő alprogram: Szupervízió a projektmegvalósító munkacsoport számára: 2024.09.04., 10.14.

KAPacitásfejlesztő alprogram: Látóutak: 2024.10-11. hónapokban, tervezés alatt

KAPacitásfejlesztő alprogram: Részvétel a KÉP program által szervezett képzéseken, műhelyeken: személyes műhelyek Budapesten 2024.10.24., 12.11.

kommunikációs workshop Békéscsabán: 2024.10.24.

Nyilvánosság alprogram: Honlap, közösségi média és sajtó megjelenés koordinációja: folytatjuk az eddigi platformokon a kommunikációt, a "KreaKtív" önkéntes közösségi média műhely csapata is folytatja a tartalom gyártást

Nyilvánosság alprogram: Esettanulmányok, szakmai anyagok készítése: 2024.11. hónapban megjelennek